

Dodatok č. 2
K ZMLUVE O DIELO
zo dňa 16.06.2021

„Prestavba materskej školy v obci Kosihovce“

*uzavretej podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení
(ďalej aj „Obchodný zákonník“)*

1. Zmluvné strany

Objednávateľ: **Obec Kosihovce**
So sídlom: Obecny úrad Kosihovce, 251, 991 25 Kosihovce
Zastúpený: Eva Gyurászová – starostka obce
Telefón: +421 950 681 747
IČO: 00 319 392
DIČ: 202 117 1405
URL: www.kosihovce.eu
e-mail: obec.kosihovce@kosihovce.eu

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ: **SVOMA, s.r.o.**
So sídlom: Maloveská 4010, 984 01 Lučenec
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Zastúpený: Marian Svorad – konateľ spoločnosti
IČO: 36 622 796
DIČ: 2021776889
IČ DPH: SK2021776889
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s., Lučenec
Číslo účtu: 342 788 096/0900
IBAN: SK60 0900 0000 0003 4278 8096
Oprávnené osoby pre rokovanie:
-Vo veciach technických: Marian Svorad
-Vo veciach zmluvných: Marian Svorad
Telefón: 047/433 10 01
Email: svoma@centrum.sk

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spoločne označovaní ako aj „Zmluvné strany“ alebo jednotlivovo „Zmluvná strana“)

Čl. I
Predmet Dodatku č. 2

1.1. Zmluvné strany sa v zmysle článku XIV - Závěrečné ustanovenia, bod 3 Zmluvy dohodli na uzatvorení Dodatku č. 2 k Zmluve (ďalej len „Dodatok“) v tomto znení:

1.2. Tento Dodatok sa vyhotovuje z dôvodu:

1.2.1 v priebehu realizácie stavby „**Prestavba materskej školy v obci Kosihovce**“ boli zistené požiadavky na zmeny, ktoré vznikli počas realizácie menovanej stavby podľa projektovej dokumentácie. Zmeny na jednotlivých stavebných objektoch a ich častiach sú popísané nižšie:

Popis zmien:

V navrhovaných podlahových vrstvách

V projektovej dokumentácii je v pôvodnej podlahovej vrstve navrhnutá liata tepelnoizolačná vrstva z ekobetónu. Z dôvodu, že sa daný ekobetón nevyrába a nie je dostupný na trhu, je nevyhnutná zámena tohto materiálu za podlahový polystyrén EPS 200 S.

V navrhovanej skladbe stropu

V projektovej dokumentácii je taktiež navrhnutá skladba stropu z liatej tepelnoizolačnej vrstvy z ekobetónu. Z rovnakého dôvodu ako aj pri podlahových vrstvách je nevyhnutná komplexná zmena skladby stropu a to nasledovne:

- tepelná izolácia z minerálnej vlny
- parozábrana PE fólia
- uzavretá vzduchová medzera (montážne CD profily – konštrukcia pohľadu)
- protipožiarne sadrokartónové dosky.

V navrhovaných zvislých konštrukciách

V projektovej dokumentácii je navrhnuté obvodové nosné murivo stien a vnútorné deliace steny z ekobetónových presných tvárnic na murovaciu penu. Taktiež z dôvodu nedostupnosti na trhu je nevyhnutná ich zámena za obvodové nosné a deliace steny z pórobetonových presných tvárnic.

Záver

Realizáciou uvedených zmien:

- nedôjde k zhoršeniu kvality diela ani k zníženiu energetickej účinnosti diela,
- nedôjde k navýšeniu ceny diela.

1.2.2 Pôvodná **Príloha č. 4 – Rozpočet – ocenený výkaz výmer (01_-01 Zadanie)** sa ruší a nahrádza sa novou **Prílohou č. 4 – Rozpočet – ocenený výkaz výmer (01_-01 Zadanie)**, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku.

1.2.3 Príloha č. 1 Projekt sa dopĺňa o prílohu **Výkresová dokumentácia so zakreslenými zámenami**.

1.2.4 Pôvodné znenie článku III Čas vykonania diela ods. 1 písm. f) sa ruší a nahrádza sa novým znením:

„dokončenie diela najneskôr do: **12 kalendárnych mesiacov**, vrátane protokolárneho odovzdania diela Objednávateľovi bez väd a nedorobkov“

2. Závěrečné ustanovenia

- 2.1. Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú týmto Dodatkom dotknuté, zostávajú nezmenené a účinné v doterajšom znení.
- 2.2. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s ust. § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení v nadväznosti na § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
- 2.3. Tento Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
- 2.4. Tento Dodatok je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, z toho dva (2) rovnopisy dostane Objednávateľ a dva (2) rovnopisy dostane Zhotoviteľ.
- 2.5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku riadne prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcim porozumeli a ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto Dodatku a na znak súhlasu ho podpísali.

Za Objednávateľa

V Kosihovciach, dňa 27.04.2022

Eva Gyurászová
starostka obce Kosihovce



Za Zhotoviteľa

V Lučenci, dňa 20.04.2022

Marian Svorad
konateľ spoločnosti SVOMA, s.r.o.



SVOMA, s.r.o.
0 984 01 Lučenec
DPH: SK2021776889
17 - 4331 001